

LAPORAN HASIL
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN
Triwulan I 2022

#657520
KPU KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM

LAPORAN TRIWULANAN

Tahun Anggaran : 2022
Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
Triwulan : Triwulan I (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 Layanan Perkantoran													
1	3355.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	0	2,656,553,000	547,477,784	21%	Persiapan	Pembayaran gaji dan tunjang pegawai bulan maret telah terlaksana antara lain : gaji induk PNS, uang makan, tukin dan uang kehormatan komisioner.	25.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.962 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU													
2	3360.EBA.962.051 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU		1	0	60,224,000	275,000	0%	Persiapan	KPU Kab. Karanganyar menindaklanjuti turunnya SK penghapusan BMN berupa alat peraga kampanye (baliho) sambil menunggu rilis aplikasi BMN TA 2022 serta melakukan inventarisasi BMN dan melaksanakan pengecekan kondisi BMN.	15.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.994 Layanan Perkantoran													
3	3360.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	0	401,272,000	74,996,994	19%	Persiapan	KPU kab. Karanganyar melaksanakan capaian komponen layanan operasional dan pemeliharaan kantor di bulan maret 2022 antara lain melaksanakan belanja operasional/kebutuhan sehari-hari, pemeliharaan gedung dan peralatan mesin, langganan daya jasa, pembayaran honorarium pengelola keuangan, perjadiin ke KPPN/KPKNL.	25.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4	6634.EBA.963.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Layanan	1	0	7,220,000	2,300,000	32%	Persiapan	KPU karanganyar melaksanakan rakor internal sebanyak 3 kali membahas rencana koordinasi DPB dengan pemerintah desa secara langsung dan persiapan pelaksanaan Rakor eksternal DPB bulan Maret 2022. Selanjutnya melaksanakan rakor eksternal DPB dan pleno rekapitulasi DPB bulan Maret 2022.	25.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu													
5	6709.QGE.001.111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Satker	1	0	245,943,000	0	0%	Persiapan	KPU karanganyar melaksanakan rakor pencermatan juknis DIPA Ta 2022, selanjutnya melakukan rakor penyusunan RAB TA 2022 sesuai dengan kebutuhan anggaran untuk bahan revisi DIPA ke-2 dan menyusun rencana penarikan dana halaman III DIPA.	18.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu													
6	6709.RAN.001.110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Satker	1	0	6,358,000	0	0%	Persiapan	Kegiatan pengelolaan IT di bulan maret yakni KPU Karanganyar mengikuti Rakornas Digitalisasi Pemilu untuk Digitalisasi Indonesia melalui zoom meeting. Selain itu KPU Karanganyar melaksanakan sosialisasi Aplikasi Khusus KPU yakni website dan aplikasi mobile Lindungihakmu kepada Pemerintah Desa, Dinsos dan melalui medsos/laman resmi.	16.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu													
7	6710.QGE.001.111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Satker	1	0	259,701,000	0	0%	Perencanaan	KPU karanganyar menyusun rencana anggaran biaya kegiatan verifikasi dan pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan mengacu Juknis DIPA TA 2022	9.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja *be*



MASYKUR, S.Sos., M.M.



**Kementerian PPN/
Bappenas**

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

LAPORAN HASIL
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN
Triwulan II 2022

#657520
KPU KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM

LAPORAN TRIWULANAN

Tahun Anggaran : 2022
Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
Triwulan : Triwulan II (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 Layanan Perkantoran													
1	3355.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	2,656,553,000	1,321,296,402	50%	Pelaksanaan	Terlaksananya belanja pegawai bulan Juni 2022 yaitu gaji induk, Tunjangan Kinerja, Uang makan, Penghasilan PPNPN Komisioner dan kekurangan gaji atas Kenaikan Pangkat 1 orang PNS	50.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.962 Layanan Umum													
2	3360.EBA.962.051 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU		1	1	60,224,000	30,350,000	50%	Pelaksanaan	Pelaksanaan di bulan Juni 2022 yaitu fasilitasi kegiatan audiensi dengan ormas, pembelian ATK pengelolaan arsip dan layanan prasarana internal, melaksanakan pengelolaan BMN dan pembayaran honorarium pengurus & penyimpan BMN, Memfasilitasi perjadin pimpinan ke Klaten dan Semarang	54.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.994 Layanan Perkantoran													
3	3360.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	401,272,000	187,473,294	47%	Pelaksanaan	capaian komponen layanan operasional dan pemeliharaan kantor di bulan Juni 2022 yaitu melaksanakan belanja operasional/kebutuhan sehari-hari, pemeliharaan gedung dan peralatan mesin, langganan daya jasa, pembayaran honorarium pengelola keuangan, perjadin ke KPPN dan KPU Provinsi. dan belanja pakaian dinas pegawai	50.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4	6634.EBA.963.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Layanan	1	1	7,220,000	3,900,000	54%	Pelaksanaan	KPU Karanganyar melaksana rakor internal sebanyak 2 kali membahas rencana koordinasi DPB dengan pemerintah desa dan persiapan Rakor eksternal DPB bulan Jni 2022. Selanjutnya melaksanakan rakor eksternal DPB dan pleno rekapitulasi DPB bulan Juni 2022 pada 27 Juni 2022 serta menghadiri undangan Sinkronisasi DPB Semester I di KPU Prov. Jateng	50.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu													
5	6709.QGE.001.111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Satker	1	1	11,310,000	0	0%	Pelaksanaan	KPU Karanganyar menerima revisi DIPA ke-4 (revisi DJA) yang merupakan revisi anggaran Tahapan Pemilu 202/Prioritas Nasional serta melaksanakan rakor penyusunan matriks kegiatan bulanan	50.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.002 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu													
6	6709.QGE.002.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	0	103,242,000	0	0%	Persiapan	KPU Karanganyar mengikuti rakor pimpinan yakni konsolidasi persiapan tahapan Pemilu 2024, salah satunya membahas Persiapan pelaksanaan pembentukan badan ahoc yang akan dilaksanakan tahun 2022	13.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.003 Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota													
7	6709.QGE.003.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	0	1,000,000	0	0%	Perencanaan	merupakan RO baru atas Revisi DJA tanggal 13 Juni 2022, pelaksanaan fasilitasi seleksi KPU di KPU Kabupaten/Kota menunggu arahan lebih lanjut secara berjenjang dari KPU RI dan KPU Provinsi.	8.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan													
8	6709.QGE.004.111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Satker	1	1	6,865,000	2,815,000	41%	Pelaksanaan	KPU Karanganyar telah mengikutsertakan seluruh ASN dalam Diklat teknis kepemiluan tanggal 5 Juni 2022 dan melaksanakan belanja bahan ATK guna mendukung pelaksanaan diklat	70.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satker	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
9	6709.QGE.005.111 Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	0	14,278,000	0	0%	Persiapan	KPU Karanganyar melaksanakan persiapan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih yang dimulai pada bulan Oktober 2022 dengan menindaklanjuti hasil pemadanan data DPB dan Kemendagri	15.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan													
10	6709.QGE.006.111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Satker	1	0	94,528,000	4,820,000	5%	Persiapan	KPU Karanganyar melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait kesiapan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan menyelenggarakan launching tahapan Pemilu 2024 serta Konsolidasi persiapan tahapan Pemilu 2024	15.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu													
11	6709.QGE.007.112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Satker	1	0	14,720,000	0	0%	Persiapan	KPU Karanganyar melakukan persiapan pelaksanaan penyusunan peraturan Pemilu dengan mengikuti Bimtek Legal drafting oleh KPU Provinsi secara berseri setiap minggunya	17.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu													
12	6709.RAN.001.110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Satker	1	1	6,358,000	0	0%	Pelaksanaan	Kegiatan pengelolaan IT di bulan Juni yakni melakukan manajemen keamanan informasi dengan mempedomani SE Nomor 3 Tahun 2022 dengan melakukan penggantian password Sistem Informasi dan backup data serta menghadiri undangan Sosialisasi SPBE dan Cyber Crime di KPU Prov. Jateng	51.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu													
13	6710.QGE.001.111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Satker	1	0	256,314,000	0	0%	Persiapan	Sesuai PKPU No 3 Tahun 2022 pelaksanaan tahapan verifikasi parpol peserta Pemilu 2024 dimulai pada 29 Juli - 13 Desember 2022. Sebagai persiapan KPU Karanganyar telah menyusun RAB kegiatan dan pada bulan Juni melakukan kegiatan antara lain menerima audiensi dan SK kepengurusan Parpol, mengikuti launching SIPOL dan menghadiri rakor pimpinan persiapan Tahapan Pemilu 2024	25.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
6710.QGE.002													
Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu													
14	6710.QGE.002.110 Pelaksanaan Advokasi dan Sengketa Hukum	Satker	1	0	3,387,000	0	0%	Persiapan	Sebagai persiapan pelaksanaan penyelesaian sengketa, KPU Karanganyar aktif menghadiri undangan Rakor/Bimtek/FGD penanganan advokasi dan sengketa hukum Pemilu 2024 di Tahun 2022	16.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja
Plh. Sekretaris



SUMARDI, S.E.



**Kementerian PPN/
Bappenas**

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

LAPORAN HASIL
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN
Triwulan III 2022

#657520
KPU KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM

LAPORAN TRIWULANAN

Tahun Anggaran : 2022
Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
Triwulan : Triwulan III (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 Layanan Perkantoran													
1	3355.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	2,717,538,000	2,087,255,248	77%	Pelaksanaan	Terlaksananya belanja pegawai bulan September 2022 yaitu gaji induk, Tunjangan Kinerja, Uang makan, Penghasilan PPNNPNN Komisioner dan kekurangan gaji PNS	80.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.962 Layanan Umum													
2	3360.EBA.962.051 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU		1	1	52,224,000	43,696,250	84%	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan di bulan September : melaksanakan pengelolaan BMN, menyusun laporan persediaan dan BMN bulan September serta menyusun RK BMN. Realisasi belanja bulan Agustus untuk mendukung peradilan Konsultasi keuangan, asistensi Digipay, Sosialisasi Rekonsiliasi ke KPPN, pembayaran honor operator dan pengelolaan BMN, belanja ATK layanan sarana prasarana internal dan belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran	80.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.994 Layanan Perkantoran													
3	3360.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	409,272,000	344,612,469	84%	Pelaksanaan	capaian komponen layanan operasional dan pemeliharaan kantor di bulan September 2022 yaitu melaksanakan belanja operasional, pengiriman surat dinas, pemeliharaan gedung dan peralatan mesin, langganan daya jasa dan pembayaran honorarium pengelola keuangan	87.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4	6634.EBA.963.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Layanan	1	1	7,220,000	6,663,000	92%	Selesai	KPU karanganyar melaksanakan rakor internal sebanyak 2 kali membahas tindaklanjut data Kemendagri, melakukan koordinasi DPB dengan pemerintah desa, melaksanakan rakor eksternal PDPB Triwulan III Tahun 2022 tgl 30 September 2022.	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu													
5	6709.QGE.001.111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Satker	1	1	333,476,000	18,554,900	6%	Pelaksanaan	Melakukan pencermatan anggaran pasca Revisi SABA BUN, menyusun Matriks Kegiatan bulan September 2022, menghadiri Rakor Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran KPU TA 2022 Pasca Revisi SABA BUN Tahun 2022 serta menginput Revisi DJA (Eselon I) terkait Anggaran Biaya Tambahan SABA BUN di Aplikasi SAKTI sesuai intruksi dari KPU RI melalui Zoom Meeting maupun KPU Provinsi.	78.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.002 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu													
6	6709.QGE.002.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	1	122,754,000	220,000	0%	Pelaksanaan	mengikuti Raker Persiapan rekrutmen Badan Penyelenggara Adhock Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta	76.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.003 Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota													
7	6709.QGE.003.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	1	1,000,000	0	0%	Pelaksanaan	Realisasi volume RO tersebut belum tercapai dan belum dilaksanakan karenamenunggu arahan lebih lanjut secara berjenjang dari KPU RI dan KPU Provinsi	56.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan													
8	6709.QGE.004.111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Satker	1	1	14,365,000	2,815,000	20%	Selesai	Melakukan revisi penambahan pagu anggaran untuk Diklat Pengamanan Jagat Saksana sebesar 10.640.000 sesuai intruksi KPU Provinsi	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
9	6709.QGE.005.111 Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	1	18,708,000	4,886,500	26%	Pelaksanaan	Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih di bulan September diantaranya Koordinasi dan Sinkronisasi DPB ke Kelurahan/Desa di wilayah kabupaten Karanganyar, Menghadiri Rakor Sinkronisasi DPB September 2022 dalam rangka penyusunan Data Pemilih Pemilu 2024, Mengikuti Zoom Meeting KPU Provinsi yakni Rakor dan Sinkronisasi DPB September 2022, serta menyelenggarakan Rakor Eksternal PDPB Triwulan III.	75.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan													
10	6709.QGE.006.111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Satker	1	1	166,784,000	24,641,237	15%	Pelaksanaan	Membuat konten Sosialisasi Pemilu 2024 untuk Medsos resmi KPU Kab. Karanganyar, menghadiri Rakornas Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat di Manado, Belanja barang cetak Leaflet Sosialisasi Pemilu 2024, Melakukan monitoring kegiatan Milkoj 2022 ke SMA/SMK/MA se Kab Karanganyar, Menyelenggarakan Sosialisasi Pemilu 2024 dan Pendidikan Pemilih bagi Generasi Milenial secara tatap muka.	64.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu													
11	6709.QGE.007.112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Satker	1	1	53,032,000	4,088,500	8%	Pelaksanaan	Mengikuti Rapat seri advokasi hukum dnegan tema permasalahan Hukum dalam Penyusunan Regulasi Tahapan dan permasalahan hukum dalam penyusunan program dan anggaran, menghadiri Sosialisasi Kebijakan KPU tentang Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan SPIP di KPU Prov. Jawa Tengah, Sosialisasi Kebijakan KPU tentang tata naskah dinas dan rakor Teknis Penyusunan Produk Hukum	76.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.008 Logistik Pemilu													
12	6709.QGE.008.110 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Satker	1	1	29,406,000	0	0%	Pelaksanaan	Menghadiri Rakornas Persiapan Tahapan Logistik Pemilu Serentak Tahun 2024 di Bogor tanggal 27-29 September 2022, menyusun perhitungan kebutuhan tempat penyimpanan gudang logistik pemilu 2024, melakukan pencermatan kembali terhadap hasil Revisi DIPA ke-9 pada RO 6709.QGE.009	75.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
13	6709.RAN.001.110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Satker	1	1	98,358,000	1,200,000	1%	Pelaksanaan	KPU Karanganyar memonitor Pemutakhiran data Pemilih melalui SIDALIH/Lindungihakmu dan pelaksanaan Verifikasi keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu Th 2024 melalui SIPOL yg menjadi aplikasi Khusus KPU. Selain itu melaksanakan belanja barang peralatan komputer (kabel lan, HUB, dll) untuk setting jaringan internet	75.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu													
14	6710.QGE.001.111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Satker	1	1	498,625,000	98,271,648	20%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Capaian RO 6710.QGE.001 di bulan September antara lain : 1. Rapat koordinasi dan sosialisasi keputusan Nomor 308 Tahun 2022 kepada Parpol Calon Peserta Pemilu Th 2024 2. Klarifikasi keanggotaan parpol dan tanggapan masyarakat terhadap dokumen persyaratan Partai politik 3. Verifikasi keanggotaan hasil tindak lanjut partai politik calon peserta pemilu 2024 4. Verifikasi tindak lanjut hasil administrasi parpol terhadap keanggotaan ganda 5. Raker Tindak lanjut keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tanggal 11-12 September 2022 6. Rapat koordinasi dan Sosilaisasi keputusan KPU No. 345 Tahun 2022 kepada Parpol Calon Peserta Pemilu Th 2024	76.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6710.QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu													
15	6710.QGE.002.110 Pelaksanaan Advokasi dan Sengketa Hukum	Satker	1	1	65,748,000	8,994,760	14%	Pelaksanaan	Pelaksanaan RO 6710.QGE.002 di bulan September 2022, KPU Karanganyar menghadiri rapat koordinasi sengketa proses tahapan Pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta Pemilu Tahun 2024 di Kantor Bawaslu Karanganyar	76.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6887.QGE.001 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih													
16	6887.QGE.001.111 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	1	23,528,000	0	0%	Pelaksanaan	KPU Karanganyar melakukan persiapan Tahapan Pemutakhiran data Pemilih pemilu 2024 dengan melakukan sinkronisasi data hasil pemadanan DPB semester I Tahun 2021 dengan data kependudukan. KPU Karanganyar juga menghadiri rapat Koordinasi pengelolaan dan pengolahan hasil DPB yang lebih efektif dan efisien sebagai persiapan bahan sinkronisasi dengan DP4 untuk Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024.	75.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
6887.QGE.002 Pemutakhiran Data Pemilih													
17	6887.QGE.002.111 Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	1	33,280,000	0	0%	Pelaksanaan	KPU kabupaten Karanganyar melaksanakan rapat koordinasi eksternal Pemutakhiran DPB Triwulan III sesuai dengan ketentuan dalam PKPU 6 Tahun 2021 dan dalam rangka Persiapan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024	75.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6887.QGE.003 Penetapan Data Pemilih													
18	6887.QGE.003.111 Penetapan Data Pemilih	Satker	1	1	1,000,000	0	0%	Pelaksanaan	tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024 akan dilaksanakan mulai tanggal 14 Oktober 2022, sebagai persiapan KPU Karanganyar melaksanakan sinkronisasi DPB bulan September 2022 dan melakukan penyusunan anggaran dan kegiatan mutarlih Pasca revisi SABABUN	75.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6889.QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan													
19	6889.QGE.001.111 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Satker	1	1	121,780,000	0	0%	Pelaksanaan	KPU kabupaten Karanganyar melaksanakan penataan anggaran dan penyusunan program dan kegiatan dalam rangka Tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan Pemilu Tahun 2024	75.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6889.QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan													
20	6889.QGE.002.111 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Satker	1	1	79,600,000	0	0%	Pelaksanaan	KPU kabupaten Karanganyar melaksanakan penataan anggaran dan penyusunan program dan kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Pemilu Tahun 2024	75.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6889.QGE.003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan													
21	6889.QGE.003.111 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Satker	1	1	1,000,000	0	0%	Pelaksanaan	KPU kabupaten Karanganyar melaksanakan penataan anggaran dan penyusunan program dan kegiatan dalam rangka Tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan Pemilu Tahun 2024 yang akan dimulai tanggal 14 Oktober 2022	75.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
6890.QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan													
22	6890.QGE.001.111 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	Satker	1	1	23,848,000	0	0%	Pelaksanaan	KPU kabupaten Karanganyar melaksanakan penataan anggaran dan penyusunan program dan kegiatan dalam rangka persiapan pelaksanaan Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota	75.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6890.QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan													
23	6890.QGE.002.111 Pelaksanaan Proses Pencalonan	Satker	1	1	39,450,000	0	0%	Pelaksanaan	KPU Karanganyar melakukan p[enataan anggaran dan penyusunan program dan kegiatan pelaksanaan Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota	75.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6890.QGE.003 Evaluasi Pencalonan													
24	6890.QGE.003.111 Evaluasi Pencalonan	Satker	1	1	1,000,000	0	0%	Pelaksanaan	KPU kabupaten Karanganyar melaksanakan penataan anggaran dan penyusunan program dan kegiatan Evaluasi Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang terlaksana di Tahun Anggaran 2022	75.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KPU KABUPATEN KARANGANYAR 6



MASYKUR, S.Sos., M.M.



**Kementerian PPN/
Bappenas**

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

LAPORAN HASIL
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN
Triwulan IV 2022

#657520
KPU KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM

LAPORAN TRIWULANAN

Tahun Anggaran : 2022
Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
Triwulan : Triwulan IV (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 Layanan Perkantoran													
1	3355.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	2,717,538,000	2,714,240,148	100%	Selesai	Terlaksananya belanja pegawai bulan Desember 2022 yaitu gaji induk, Tunjangan Kinerja, Uang makan, Penghasilan PPNPN Komisioner	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.962 Layanan Umum													
2	3360.EBA.962.051 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU		1	1	52,224,000	51,865,250	99%	Selesai	melaksanakan pengelolaan BMN, menyusun laporan persediaan dan BMN, melaksanakan perjalanan dinas, serta merealisasikan pembayaran honor operator dan pengelola BMN	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.994 Layanan Perkantoran													
3	3360.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	409,272,000	407,921,182	100%	Selesai	capaian komponen layanan operasional dan pemeliharaan kantor di bulan Desember 2022 yaitu melaksanakan belanja operasional perkantoran, langganan daya jasa, pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung bangunan, dan honor pengelola keuangan bulan November	100 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4	6634.EBA.963.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Layanan	1	1	7,220,000	7,113,000	99%	Selesai	KPU Karanganyar telah selesai melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2022 dengan output rekapitulasi DPB Terakhir (bulan September 2022)	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu													
5	6709.QGE.001.111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Satker	1	1	333,476,000	317,558,696	95%	Selesai	output komponen di bulan Desember : menghadiri pemeriksaan pajak di KPP Pratama, Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan dan Tahapan di Provinsi, pembayaran Jasa konsultasi dan jasa pengawasan perencanaan renovasi Kantor KPU Karanganyar	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.002 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu													
6	6709.QGE.002.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	1	122,754,000	117,443,162	96%	Selesai	output kegiatan bulan Desember : ujian seleksi berbasis komputer (CAT) dan seleksi wawancara bagi calon anggota PPK Pemilu 2024, Cetak Spanduk Pengumuman pendaftaran PPS Pemilu 2024, pembayaran honor pokja Pelaksanaan kegiatan seleksi pembentukan Badan ADHOC, Koordinasi pembentukan PPS , Konsultasi pelaksanaan seleksi wawancara calon anggota PPK, Rapat evaluasi pembentukan PPK Pemilu Tahun 2024	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.003 Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota													
7	6709.QGE.003.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	1	1,000,000	0	0%	Selesai	output kegiatan ini adalah Pelatihan aplikasi SIAKBA untuk persiapan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
8	6709.QGE.004.111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Satker	1	1	14,365,000	13,505,000	94%	Selesai	output dari komponen ini adalah keikutsertaan dalam Diklat Teknis Tata Kelola Pemilu bagi ASN dan Diklat Pengamaman dalam bagi Jagat Saksana/Satpam KPU Karanganyar	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih													
9	6709.QGE.005.111 Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	1	18,708,000	17,011,182	91%	Selesai	persiapan pelaksanaan Tahapan Mutarlih Pemilu Tahun 2024 diantaranya Menghadiri undangan bawaslu terkait pemetaan TPS Lokasi Khusus, koordinasi internal pemetaan TPS Lokasi khusus	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan													
10	6709.QGE.006.111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Satker	1	1	166,784,000	154,417,737	93%	Selesai	outout dari komponen ini adalah terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih Pemilu 2024 kepada segmen pemula, disabilitas, perempuan, masyarakat umum serta media gathering Pemilu 2024	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu													
11	6709.QGE.007.112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Satker	1	1	53,032,000	39,107,250	74%	Selesai	output komponen bulan desember : Kegiatan peningkatan peran JDIH KPU dalam rangka Penyusunan tahapan Pemilu 2024, Menghadiri Rakor kebijakan regulasi, Koordinasi pengumuman pendaftaran PPS di 17 kecamatan, Rakor evaluasi pengelolaan dan penyusunan laporan SPIP, perjadiin dalam rangka Konsultasi penanganan pelanggaran administrasi dan sengketa, Raker evaluasi penyusunan regulasi Pemilu serentak Tahun 2024	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.008 Logistik Pemilu													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
12	6709.QGE.008.110 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Satker	1	1	29,406,000	18,154,000	62%	Selesai	menghadiri undangan Rapat peningkatan kapasitas SDM pengadaan barang/jasa dalam rangka pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu													
13	6709.RAN.001.110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Satker	1	1	98,358,000	97,880,000	100%	Selesai	output komponen 6709.RAN adalah belanja modal Laptop, PC dan printer untuk mendukung tahapan Pemilu 2024, menambah bandwidth internet kantor dan menyusun laporan pemanfaatan IT semester 2	100 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu													
14	6710.QGE.001.111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Satker	1	1	498,625,000	487,108,748	98%	Selesai	Output komponen adalah terlaksananya pleno rekapitulasi hasil verpol, evaluasi verpol dengan stakeholder dan parpol, pembayaran honorarium pokja verifikasi dan pendaftaran parpol serta peresmian aula	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6710.QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu													
15	6710.QGE.002.110 Pelaksanaan Advokasi dan Sengketa Hukum	Satker	1	1	65,748,000	38,658,628	59%	Selesai	tidak ada sengketa verpol di Kabupaten Karanganyar, sehingga sisa anggaran SABABUN dialokasikan untuk memenuhi kekurangan operasional kantor untuk memaksimalkan penyerapan	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6887.QGE.001 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih													
16	6887.QGE.001.111 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	1	23,528,000	18,736,100	80%	Selesai	menghadiri undangan Bimtek Sidalih pemilu 2024 oleh KPU RI di Padang, Sumatera Barat dan oleh KPU Provinsi di Kabupaten Tegal	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6887.QGE.002 Pemutakhiran Data Pemilih													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
17	6887.QGE.002.111 Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	1	33,280,000	31,892,500	96%	Selesai	melaksanakan kegiatan Sosialisasi PKPU 7 kepada stakeholder dan Parpol, menghadiri undangan KPU Provinsi Sosialisasi SMKI dan perlindungan data pribadi di Semarang, menghadiri undangan KPU Provinsi rakor persiapan penyusunan data pemilih Pemilu 2024 di Nava Tawangmangu	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6887.QGE.003 Penetapan Data Pemilih													
18	6887.QGE.003.111 Penetapan Data Pemilih	Satker	1	1	1,000,000	0	0%	Selesai	output komponen ini adalah rakor-rakor persiapan pemutakhiran data Pemilih Pemilu 2024 dan pra pemetaan TPS di Lokasi khusus	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	pagu anggaran tidak terserap karena nominal pagu hanya 1 juta dan untuk pencapaian output kegiatan telah diakomodir oleh RO 6887.QGE.001 dan 6887.QGE.002
6889.QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan													
19	6889.QGE.001.111 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Satker	1	1	121,780,000	109,935,943	90%	Selesai	pelaksanaan capaian RO di bulan Desember : rakornas penataan dapil di Pontianak, Konsultasi penataan Dapil dan alokasi kursi di KPU RI, menghadiri undangan KPU Provinsi Rakor pencermatan rencana penataan Dapil di Semarang dan Rakoord penyusunan laporan penataan Dapil dan Alokasi kursi di Salatiga dan melaksanakan Sosialisasi dan persiapan uji publik rencana daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kab Karanganyar	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6889.QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
20	6889.QGE.002.111 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Satker	1	1	79,600,000	66,824,000	84%	Selesai	pelaksanaan capaian RO di bulan desember : pembayaran honorarium Pokja Penataan Dapil dan alokasi Kursi anggota DPRD serta belanja bahan untuk mendukung kegiatan penataan Dapil dan pelaksanaan kegiatan Uji publik rencana penataan daerah pemilihan dan anggota kursi Anggota DPRD Kab. Karanganyar	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6889.QGE.003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan													
21	6889.QGE.003.111 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Satker	1	1	1,000,000	0	0%	Selesai	output dari RO ini adalah tersusunya Daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kab. Karanganyar Pemilu 2024	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	pagu anggaran tidak terserap karena nominal pagu hanya 1 juta dan untuk pencapaian output kegiatan telah diakomodir oleh RO 6889.QGE.001 dan 6889.QGE.002
6890.QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan													
22	6890.QGE.001.111 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	Satker	1	1	23,848,000	7,334,000	31%	Selesai	pelaksanaan kegiatan bulan desember yaitu menghadiri rakor persiapan pencalonan anggota DPD Pemilu 2024 dan Rapat persiapan Verifikasi administrasi dukungan calon perseorangan DPD RI di KPU Provinsi serta melaksanakan rakor Pokja Pencalonan anggota DPD	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6890.QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan													
23	6890.QGE.002.111 Pelaksanaan Proses Pencalonan	Satker	1	1	39,450,000	26,100,000	66%	Selesai	output bulan desember yaitu : melaksanakan Sosialisasi pencalonan DPD Pemilu 2024 dan pembayaran honorarium pokja Sosialisasi pencalonan Anggota DPD Pada Pemilu 2024	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6890.QGE.003 Evaluasi Pencalonan													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
24	6890.QGE.003.111 Evaluasi Pencalonan	Satker	1	1	1,000,000	0	0%	Selesai	output komponen ini adalah terlaksananya sosialisasi pencalonan anggota DPD dan koordinasi persiapan vermin calon perseorangan anggota DPD	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	pagu anggaran tidak terserap karena nominal pagu hanya 1 juta dan untuk pencapaian output kegiatan telah diakomodir oleh RO 6890.QGE.001 dan 6890.QGE.002

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KPU KABUPATEN KARANGANYAR 6



MASYKUR, S.Sos., M.M.



**Kementerian PPN/
Bappenas**

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas