

LAPORAN HASIL

**PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN**

Januari 2022

#657520

KPU KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
 Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
 Bulan : Januari (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 Layanan Perkantoran													
1	3355.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	0	2,656,553,000	133,278,543	5.02%	Perencanaan	Pembayaran belanja pegawai berupa gaji PNS dan uang kehormatan Komisioner telah dilaksanakan	8.3 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.994 Layanan Perkantoran													
2	3360.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	0	401,272,000	0	0.00%	Perencanaan	Melaksanakan layanan operasional perkantoran dan pemeliharaan kantor di bulan Januari 2022, anggaran belum terealisasi karena belum dilakukan penggantian UP.	8.3 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													
3	6634.EBA.963.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Layanan	1	0	7,220,000	0	0.00%	Perencanaan	KPU Karanganyar melaksanakan rakor internal membahas rencana pelaksanaan PDPB Tahun 2022 dan selanjutnya melaksanakan rakor persiapan rekapitulasi DPB bulan Januari 2022 dan pleno rekapitulasi DPB Januari 2022 di akhir bulan Januari 2022	8.3 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu													
4	6709.QGE.001.111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Satker	1	0	245,943,000	0	0.00%	Perencanaan	merupakan RO hasil revisi DJA tgl 31 Januari 2022. Output Kegiatan perencanaan bulan januari yaitu : LAKIP KPU karanganyar TA 2021 dan Dokumen SAKIP TA 2022 antara lain Perjanjian Kinerja Th 2022, Pakta Integritas Th 2022, Rencana Aksi Kinerja TA 2022, Renja TA 2022. KPU Karanganyar juga menyusun matriks kegiatan bulan Januari 2022 pada tanggal 2 Januari 2022	8.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu													
5	6709.RAN.001.110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Satker	1	0	6,358,000	0	0.00%	Perencanaan	merupakan Kegiatan/KRO/RO baru hasil revisi DJA tanggal 31 Januari. Kegiatan pengelolaan Sarana IT di KPU Karanganyar bulan Januari adalah perbaikan jaringan internet yang tidak stabil, pemeliharaan sarpras IT	4.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu													
6	6710.QGE.001.111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Satker	1	0	259,701,000	0	0.00%	Perencanaan	merupakan kegiatan/KRO/RO baru hasil revisi Dja tgl 31 Januari. Kegiatan verifikasi parpol adalah kegiatan tahapan Pemilu 2024 yang baru akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus 2022	3.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.962 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU													
7	3360.EBA.962.051 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU		1	0	60,224,000	0	0.00%	Perencanaan	Merupakan Rincian ouptut baru hasil Revisi DJA tanggal 31 Januari 2022. KPU Karanganyar melaksanakan penyusunan laporan wasdal BMN dan Laporan BMN TA 2021 . Untuk pelaksanaan kegiatan lebih lanjut menunggu Juknis DIPA dari KPU RI	5.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KPU KABUPATEN KARANGANYAR 6



MASYKUR, S.Sos., M.M.



**Kementerian PPN/
Bappenas**

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

Februari 2022

#657520

KPU KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
 Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
 Bulan : Februari (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 Layanan Perkantoran													
1	3355.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	0	2,656,553,000	341,716,026	12.86%	Persiapan	Pembayaran gaji dan tunjang pegawai bulan februari telah terlaksana antara lain : gaji induk PNS, uang makan, tukin dan uang kehormatan komisioner.	16.6 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.994 Layanan Perkantoran													
2	3360.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	0	401,272,000	21,618,593	5.39%	Persiapan	Kegiatan layanan operasional perkantoran dan pemeliharaan kantor bulan februari terlaksana. KPU Karanganyar juga melaksanakan rakor penanganan covid-19 untuk menyusun agenda kegiatan dan belanja barang dalam rangka penanganan covid-19	16.6 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													
3	6634.EBA.963.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Layanan	1	0	7,220,000	0	0.00%	Persiapan	KPU karanganyar melaksanakan rakor DPB membahas solusi perolehan data untuk bahan DPB. Dan pada khir februari 2022, KPU karanganyar melakukan rakor persiapan rekapitulasi DPB Februari 2022 dan Pleno penetapan DPB bulan Februari 2022 tanggal 25 Febriari 2022. Anggaran belum terealisasi karena sesuai intruksi dari KPU Ri	16.6 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu													
4	6709.QGE.001.111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Satker	1	0	245,943,000	0	0.00%	Persiapan	Output bulan Februari yaitu menyusun dokumen Reformasi Birokrasi (Rencana aksi, laporan, survey kepuasan, SK tim RB), Finalisasi RAB Pemilihan Th 2024	13.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu													
5	6709.RAN.001.110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Satker	1	0	6,358,000	0	0.00%	Persiapan	Output bulan Februari yaitu penyampaian Laporan pemetaan titik koordinat kantor KPU dan jaringan internet. Anggaran belum terealisasi, menunggu juknis DIPA dari KPU RI	11.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu													
6	6710.QGE.001.111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Satker	1	0	259,701,000	0	0.00%	Perencanaan	Menyusun rencana kebutuhan anggaran berdasarkan DIPA Revisi ke-1, karena Juknis DIPA dari KPU RI belum diterbitkan	6.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.962 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU													
7	3360.EBA.962.051 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU		1	0	60,224,000	0	0.00%	Perencanaan	Merupakan Rincian ouptut baru hasil Revisi DJA tanggal 31 Januari 2022. KPU Karanganyar melaksanakan penyusunan laporan wasdal BMN dan Laporan BMN TA 2021 . Untuk pelaksanaan kegiatan lebih lanjut menunggu Juknis DIPA dari KPU RI	5.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KPU KABUPATEN KARANGANYAR 6



MASYKUR, S.Sos., M.M.



**Kementerian PPN/
Bappenas**

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

Maret 2022

#657520

KPU KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
 Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
 Bulan : Maret (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 Layanan Perkantoran													
1	3355.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	0	2,656,553,000	547,477,784	20.61%	Persiapan	Pembayaran gaji dan tunjang pegawai bulan maret telah terlaksana antara lain : gaji induk PNS, uang makan, tukin dan uang kehormatan komisioner.	25.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.994 Layanan Perkantoran													
2	3360.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	0	401,272,000	74,996,994	18.69%	Persiapan	KPU kab. Karanganyar melaksanakan capaian komponen layanan operasional dan pemeliharaan kantor di bulan maret 2022 antara lain melaksanakan belanja operasional/kebutuhan sehari-hari, pemeliharaan gedung dan peralatan mesin, langganan daya jasa, pembayaran honorarium pengelola keuangan, perjadiin ke KPPN/KPKNL.	25.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													
3	6634.EBA.963.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Layanan	1	0	7,220,000	2,300,000	31.86%	Persiapan	KPU karanganyar melaksanaka rakor internal sebanyak 3 kali membahas rencana koordinasi DPB dengan pemerintah desa secara langsung dan persiapan pelaksanaan Rakor eksternal DPB bulan Maret 2022. Selanjutnya melaksanakan rakor eksternal DPB dan pleno rekapitulasi DPB bulan Maret 2022.	25.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu													
4	6709.QGE.001.111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Satker	1	0	245,943,000	0	0.00%	Persiapan	KPU karanganyar melaksanakan rakor pencermatan juknis DIPA Ta 2022, selanjutnya melakukan rakor penyusunan RAB TA 2022 sesuai dengan kebutuhan anggaran untuk bahan revisi DIPA ke-2 dan menyusun rencana penarikan dana halaman III DIPA.	18.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu													
5	6709.RAN.001.110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Satker	1	0	6,358,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan pengelolaan IT di bulan maret yakni KPU Karanganyar mengikuti Rakornas Digitalisasi Pemilu untuk Digitalisasi Indonesia melalui zoom meeting. Selain itu KPU karanganyar melaksanakan sosialisasi Aplikasi Khusus KPU yakni website dan aplikasi mobile Lindungihakmu kepada Pemerintah Desa, Dinsos dan melalui medsos/laman resmi.	16.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu													
6	6710.QGE.001.111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Satker	1	0	259,701,000	0	0.00%	Perencanaan	KPU karanganyar menyusun rencana anggaran biaya kegiatan verifikasi dan pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan mengacu Juknis DIPA TA 2022	9.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.962 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU													
7	3360.EBA.962.051 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU		1	0	60,224,000	275,000	0.46%	Persiapan	KPU Kab. Karanganyar menindaklanjuti turunnya SK penghapusan BMN berupa alat peraga kampanye (baliho) sambil menunggu rilis aplikasi BMN TA 2022 serta melakukan inventarisasi BMN dan melaksanakan pengecekan kondisi BMN.	15.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KPU KABUPATEN KARANGANYAR 6



MASYKUR, S.Sos., M.M.



**Kementerian PPN/
Bappenas**

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

LAPORAN HASIL

**PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN**

April 2022

#657520

KPU KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
 Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
 Bulan : April (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 Layanan Perkantoran													
1	3355.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	0	2,656,553,000	906,891,767	34.14%	Pelaksanaan	Pembayaran gaji dan tunjang pegawai bulan april telah terlaksana antara lain : gaji induk PNS, uang makan, tukin dan uang kehormatan komisioner serta THR ASN dan komisioner	33.3 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.962 Layanan Umum													
2	3360.EBA.962.051 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU		1	0	60,224,000	16,775,000	27.85%	Pelaksanaan	KPU karanganyar melaksanakan belanja perjadi dalam rangka operasional perkantoran dan menghadiri undangan, belanja bahan guna mendukung kegiatan ZI dan belanja honorarium BMN	28.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.994 Layanan Perkantoran													
3	3360.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	0	401,272,000	112,349,223	28.00%	Pelaksanaan	KPU kab. Karanganyar melaksanakan capaian komponen layanan operasional dan pemeliharaan kantor di bulan april 2022 antara lain melaksanakan belanja operasional/kebutuhan sehari-hari, pemeliharaan gedung dan peralatan mesin, langganan daya jasa, pembayaran honorarium pengelola keuangan, perjadi ke KPPN/KPKNL.	33.3 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													
4	6634.EBA.963.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Layanan	1	0	7,220,000	3,900,000	54.02%	Pelaksanaan	KPU karanganyar melaksanakan rakor persiapan DPB bulan April 2022, pengolahan data dan rakor internal DPB bulan april sebagai persiapan rekapitulasi DPB bulan April 2022.	33.3 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
5	6709.QGE.001.111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Satker	1	0	245,943,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Mengikuti rakor Juknis DIPA TA 2022 dan Sinkronisasi rencana kegiatan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota; menyusun Rencana kegiatan TA 2022; menindaklanjuti hasil rakor sinkronisasi dengan KPU Provinsi yaitu melakukan input revisi DIPA dan halaman III DIPA di aplikasi SAKTI dalam rangka revisi ke DJA oleh KPU RI; Melakukan penyusunan epapper KOBIL	28.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu													
6	6709.RAN.001.110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Satker	1	0	6,358,000	0	0.00%	Persiapan	melakukan manajemen keamanan sistem informasi/aplikasi/web dengan melakukan penggantian password, melakukan backup data dan pemeliharaan sarana prasarana IT	24.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu													
7	6710.QGE.001.111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Satker	1	0	259,701,000	0	0.00%	Persiapan	KPU Karanganyar melakukan Persiapan pelaksanaan verifikasi parpol dengan menghadiri rapat sosialisasi rancangan PKPU pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri	14.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KPU KABUPATEN KARANGANYAR 9



MASYKUR, S.Sos., M.M.



**Kementerian PPN/
Bappenas**

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

Mei 2022

#657520

KPU KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
 Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
 Bulan : Mei (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 Layanan Perkantoran													
1	3355.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	0	2,656,553,000	1,115,203,985	41.98%	Pelaksanaan	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai bulan april telah terlaksana antara lain : gaji induk PNS, uang makan, tukin dan uang kehormatan komisioner, kekurangan gaji induk dan kekurangan THR ASN	41.7 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.962 Layanan Umum													
2	3360.EBA.962.051 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU		1	0	60,224,000	21,883,000	36.34%	Pelaksanaan	Melaksanakan penatausahaan BMN dan rakor pemeliharaan kantor guna persiapan renovasi gedung kantor dalam rangka meningkatkan layanan prasarana internal kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Realisasi belanja di bulan Mei merupakan belanja bahan kegiatan pencaangan zona integritas dan pembayaran honorarium operator SIMAK BMN dan pengelola barang	40.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.994 Layanan Perkantoran													
3	3360.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	0	401,272,000	129,902,820	32.37%	Pelaksanaan	KPU kab. Karanganyar melaksanakan capaian komponen layanan operasional dan pemeliharaan kantor di bulan mei 2022 antara lain melaksanakan belanja operasional/kebutuhan sehari-hari, pemeliharaan gedung dan peralatan mesin, langganan daya jasa, pembayaran honorarium pengelola keuangan, perjadin ke KPPN/KPKNL.	41.7 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4	6634.EBA.963.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Layanan	1	0	7,220,000	3,900,000	54.02%	Pelaksanaan	KPU Karanganyar melaksanakan rakor Pemutakhiran DPB bulan Mei 2022, pengolahan data dan rakor internal DPB sebagai persiapan pleno rekapitulasi DPB bulan Mei 2022.	41.7 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu													
5	6709.QGE.001.111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Satker	1	0	245,943,000	0	0.00%	Pelaksanaan	KPU Karanganyar melakukan revisi hal III DIPA dan input revisi anggaran Tahapan Pemilu 2024 serta menyusun matriks kegiatan bulanan. Selain itu juga melaksanakan rakor sosialisasi pendidikan pemilih melalui kerjasama dengan Kesbangpol yakni kegiatan Pendidikan Politik dan Temu Pikir Remaja serta optimasifikasi pengelolaan medsos serta menghadiri undangan Rakor Persiapan Penyusunan Keputusan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024	38.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu													
6	6709.RAN.001.110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Satker	1	0	6,358,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan pengelolaan IT di bulan Mei yakni KPU Karanganyar melakukan manajemen keamanan informasi dengan mempedomani SE Nomor 3 Tahun 2022 tentang penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Surat KPU Provinsi Jateng No. 292/TIK.03-SD/33/2022 perihal Laporan Monev Pemanfaatan IT di Lingkungan KPU Kab/Kota	36.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu													
7	6710.QGE.001.111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Satker	1	0	259,701,000	0	0.00%	Persiapan	KPU Karanganyar telah menyusun perencanaan anggaran dan persiapan tahapan verpol, namun masih menunggu arahan KPU RI dan KPU Provinsi Jateng untuk pelaksanaan tahapan verifikasi parpol peserta Pemilu 2024	22.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KPU KABUPATEN KARANGANYAR 6


MASYKUR, S.Sos., M.M.



**Kementerian PPN/
Bappenas**

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

LAPORAN HASIL

**PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN**

Juni 2022

#657520

KPU KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
 Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
 Bulan : Juni (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 Layanan Perkantoran													
1	3355.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	2,656,553,000	1,321,296,402	49.74%	Pelaksanaan	Terlaksananya belanja pegawai bulan Juni 2022 yaitu gaji induk, Tunjangan Kinerja, Uang makan, Penghasilan PPNPN Komisioner dan kekurangan gaji atas Kenaikan Pangkat 1 orang PNS	50.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.962 Layanan Umum													
2	3360.EBA.962.051 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU		1	1	60,224,000	30,350,000	50.40%	Pelaksanaan	Pelaksanaan di bulan Juni 2022 yaitu fasilitasi kegiatan audiensi dengan ormas, pembelian ATK pengelolaan arsip dan layanan prasarana internal, melaksanakan pengelolaan BMN dan pembayaran honorarium pengurus & penyimpan BMN, Memfasilitasi perjalan pimpinan ke Klaten dan Semarang	54.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.994 Layanan Perkantoran													
3	3360.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	401,272,000	187,473,294	46.72%	Pelaksanaan	capaian komponen layanan operasional dan pemeliharaan kantor di bulan Juni 2022 yaitu melaksanakan belanja operasional/kebutuhan sehari-hari, pemeliharaan gedung dan peralatan mesin, langganan daya jasa, pembayaran honorarium pengelola keuangan, perjalan ke KPPN dan KPU Provinsi. dan belanja pakaian dinas pegawai	50.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4	6634.EBA.963.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Layanan	1	1	7,220,000	3,900,000	54.02%	Pelaksanaan	KPU Karanganyar melaksanakan rakor internal sebanyak 2 kali membahas rencana koordinasi DPB dengan pemerintah desa dan persiapan Rakor eksternal DPB bulan Jni 2022. Selanjutnya melaksanakan rakor eksternal DPB dan pleno rekapitulasi DPB bulan Juni 2022 pada 27 Juni 2022 serta menghadiri undangan Sinkronisasi DPB Semester I di KPU Prov. Jateng	50.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu													
5	6709.QGE.001.111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Satker	1	1	11,310,000	0	0.00%	Pelaksanaan	KPU Karanganyar menerima revisi DIPA ke-4 (revisi DJA) yang merupakan revisi anggaran Tahapan Pemilu 202/Prioritas Nasional serta melaksanakan rakor penyusunan matriks kegiatan bulanan	50.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.002 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu													
6	6709.QGE.002.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	0	103,242,000	0	0.00%	Persiapan	KPU Karanganyar mengikuti rakor pimpinan yakni konsolidasi persiapan tahapan Pemilu 2024, salah satunya membahasPersiapan pelaksanaan pembentukan badan ahoc yang akan dilaksanakan tahun 2022	13.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.003 Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota													
7	6709.QGE.003.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	0	1,000,000	0	0.00%	Perencanaan	merupakan RO baru atas Revisi DJA tanggal 13 Juni 2022, pelaksanaan fasilitasi seleksi KPU di KPU Kabupaten/Kota menunggu arahan lebih lanjut secara berjenjang dari KPU RI dan KPU Provinsi.	8.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan													
8	6709.QGE.004.111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Satker	1	1	6,865,000	2,815,000	41.01%	Pelaksanaan	KPU Karanganyar telah mengikutsertakan seluruh ASN dalam Diklat teknis kepemiluan tanggal 5 Juni 2022 dan melaksanakan belanja bahan ATK guna mendukung pelaksanaan diklat	70.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
6709.QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih													
9	6709.QGE.005.111 Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	0	14,278,000	0	0.00%	Persiapan	KPU Karanganyar melaksanakan persiapan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih yang dimulai pada bulan Oktober 2022 dengan menindaklanjuti hasil pemadanan data DPB dan Kemendagri	15.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan													
10	6709.QGE.006.111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Satker	1	0	94,528,000	4,820,000	5.10%	Persiapan	KPU Karanganyar melaksanaka korodinası dengan stakehodler terkait kesiapan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan menyelenggarakan launching tahapan Pemilu 2024 serta Konsolidasi persiapan tahapan Pemilu 2024	15.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu													
11	6709.QGE.007.112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Satker	1	0	14,720,000	0	0.00%	Persiapan	KPU Karanganyar melakukan persiapan pelaksanaan penyusunan peraturan Pemilu dengan mgikuti Bimtek Legal drfating oleh KPU Provinsi secara berseri setiap minggunya	17.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu													
12	6709.RAN.001.110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Satker	1	1	6,358,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan pengelolaan IT di bulan Juni yakni melakukan manajemen keamanan informasi dengan mempedomani SE Nomor 3 Tahun 2022 dengam melakukan penggantian password Sistem Informasi dan backup data serta menghadiri undangan Sosialisasi SPBE dan Cyber Crime di KPU Prov. Jateng	51.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
13	6710.QGE.001.111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Satker	1	0	256,314,000	0	0.00%	Persiapan	Sesuai PKPU No 3 Tahun 2022 pelaksanaan tahapan verifikasi parpol peserta Pemilu 2024 dimulai pada 29 Juli - 13 Desember 2022. Sebagai persiapan KPU Karanganyar telah menyusun RAB kegiatan dan pada bulan Juni melakukan kegiatan antara lain menerima audiensi dan SK kepengurusan Parpol, mengikuti launching SIPOL dan menghadiri rakor pimpinan persiapan Tahapan Pemilu 2024	25.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6710.QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu													
14	6710.QGE.002.110 Pelaksanaan Advokasi dan Sengketa Hukum	Satker	1	0	3,387,000	0	0.00%	Persiapan	Sebagai persiapan pelaksanaan penyelesaian sengketa, KPU Karanganyar aktif menghadiri undangan Rakor/Bimtek/FGD penanganan advokasi dan sengketa hukum Pemilu 2024 di Tahun 2022	16.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KPU KABUPATEN KARANGANYAR
Plh. Sekretaris



SUMARDI, S.E.



**Kementerian PPN/
Bappenas**

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

LAPORAN HASIL

**PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN**

Juli 2022

#657520

KPU KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
 Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
 Bulan : Juli (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 Layanan Perkantoran													
1	3355.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	2,656,553,000	1,681,898,344	63.31%	Pelaksanaan	Terlaksananya belanja pegawai bulan Juli 2022 yaitu gaji induk, Tunjangan Kinerja, Uang makan, Penghasilan PPNPN Komisioner dan kekurangan gaji THR	58.3 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.962 Layanan Umum													
2	3360.EBA.962.051 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU		1	1	60,224,000	35,306,500	58.63%	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan di bulan Juli antara lain melaksanakan pengelolaan BMN, migrasi data BMN ke SAKTI Aset tetap dan persediaan serta menyusun laporan dan Wasdal BMN semester I. Realisasi belanja bulan Juli untuk mendukung peradilan Pimpinan, Konsultasi keuangan ke KPPN, honor operator dan pengelolaan BMN serta belanja ATK layanan sarana prasarana internal	60.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.994 Layanan Perkantoran													
3	3360.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	401,272,000	217,261,556	54.14%	Pelaksanaan	capaian komponen layanan operasional dan pemeliharaan kantor di bulan Juli 2022 yaitu melaksanakan belanja operasional/kebutuhan sehari-hari, pengiriman surat dinas, pemeliharaan gedung dan peralatan mesin, langganan daya jasa dan pembayaran honorarium pengelola keuangan	58.3 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4	6634.EBA.963.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Layanan	1	1	7,220,000	6,663,000	92.29%	Pelaksanaan	KPU karanganyar melaksanakan rakor internal sebanyak 2 kali membahas tindaklanjut data Kemendagri, rencana koordinasi DPB dengan pemerintah desa serta hasil olah data yang akan ditetapkan dalam pleno rekapitulasi DPB bulan Juli 2022 tgl 29 Juli 2022. Realisasi belanja merupakan perjadi ke Semarang dalam rangka Rakor Sinkronisasi DPB dan rakor PDPB Semester I Tingkat Provinsi.	68.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu													
5	6709.QGE.001.111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Satker	1	1	11,310,000	0	0.00%	Pelaksanaan	capaian RO perencanaan dan penganggaran Pemilu di bulan Juli yakni KPU karanganayr melakukan Pemutakhiran Halaman III DIPA agar Deviasi RPD bulanan tidak melebihi 5% dan melakukan Revisi POK Perjadi utk membiayai kegiatan Bimtek SIPOL di Jakarta	59.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.002 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu													
6	6709.QGE.002.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	0	103,242,000	0	0.00%	Persiapan	RVRO Pembentukan/Seleksi badan adhoc Pemilu belum tercapai karena tahapan pembentukan badan adhoc Pemilu belum dimulai, Sebagai persiapan, KPU Karanganyar mengikuti Rakor diskusi regulasi Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 dengan KPU Provinsi dan menyusun DIM Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu.	16.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.003 Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota													
7	6709.QGE.003.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	0	1,000,000	0	0.00%	Perencanaan	merupakan RO baru atas Revisi DJA tanggal 13 Juni 2022, pelaksanaan fasilitasi seleksi KPU di KPU Kabupaten/Kota menunggu arahan lebih lanjut secara berjenjang dari KPU RI dan KPU Provinsi.	8.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satker	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
8	6709.QGE.004.111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Satker	1	1	6,865,000	2,815,000	41.01%	Pelaksanaan	KPU Karanganyar selesai melaksanakan RO penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan dengan mengikutsertakan seluruh ASN dalam Diklat Teknis Kepemiluan di Hotel Sunan Solo pada Juni 2022 serta melaksanakan belanja bahan ATK guna mendukung pelaksanaan diklat	85.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih													
9	6709.QGE.005.111 Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	0	14,278,000	0	0.00%	Persiapan	KPU Karanganyar masih melakukan persiapan-persiapan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih yang akan dimulai pada 14 Oktober 2022 diantaranya dengan menindaklanjuti data penduduk hasil pemadanan data DPB dan Kemendagri.	20.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan													
10	6709.QGE.006.111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Satker	1	0	94,528,000	4,820,000	5.10%	Persiapan	KPU Karanganyar melaksanakan RO Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan di bulan Juli yaitu Sosialisasi Kegiatan pendidikan Politik bagi Tokoh masyarakat dan Pemilih Pemula menjelang Pemilu Serentak tahun 2024 yang merupakan hasil MoU/kerja sama dengan Badan Kesbangpol Kab. Karanganyar. Selain sosialisasi tatap muka, juga membuat konten media sosial terkait Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024. RVRO belum tercapai karena pelaksanaan kegiatan sosialisasi (RO 6709.QGE.006) menunggu intruksi dari KPU RI	19.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu													
11	6709.QGE.007.112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Satker	1	0	14,720,000	0	0.00%	Persiapan	pelaksanaan RO penyusunan peraturan Pemilu di bulan Juli yakni mengikuti Bimtek Legal drafting Penyusunan keputusan oleh KPU Provinsi secara berseri setiap minggunya. RVRO belum tercapai karena masih dalam tahap persiapan penyusunan regulasi Pemilu 2024	20.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
12	6709.RAN.001.110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Satker	1	1	6,358,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan RO sarana IT Pemilu bulan Juli 2021 yakni Pengenalan Aplikasi SIPOL dlm rangka persiapan tahapan Pendaftaran dan verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024. KPU karanganyar juga mengikuti Bimtek Aplikasi SIPOL oleh KPU RI di Jakarta.	55.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu													
13	6710.QGE.001.111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Satker	1	0	256,314,000	18,156,648	7.08%	Pelaksanaan	KPU Karanganyar melakukan persiapan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Parpol calon Peserta Pemilu 2024 diantaranya mengikuti rakor se-Solo Raya dalam rangka persiapan Tahapan Verpol, mengikuti Bimtek aplikasi SIPOL dan sosialisasi PKPU 4 tahun 2022, melaksanakan rakor pembentukan helpdesk sipol dan melaksanakan sosialisasi PKPU 4/2022 kepada Parpol dan Stakeholder di Kab. Karanganyar	36.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6710.QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu													
14	6710.QGE.002.110 Pelaksanaan Advokasi dan Sengketa Hukum	Satker	1	0	3,387,000	0	0.00%	Persiapan	Realisasi Volume RO belum tercapai karena tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol baru dimulai 1 agustus 2022 dan kegiatan terkait penyelesaian sengketa penetapan parpol baru dilakukan secara daring. Diantaranya pada bulan Juli, KPU Karanganyar mengikuti Rakor permasalahan hukum dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 2024.	24.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KPU KABUPATEN KARANGANYAR
Plh. Sekretaris



SUMARDI, S.E.



**Kementerian PPN/
Bappenas**

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

LAPORAN HASIL

**PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN**

Agustus 2022

#657520

KPU KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
 Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
 Bulan : Agustus (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 Layanan Perkantoran													
1	3355.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	2,717,538,000	1,885,883,877	69.40%	Pelaksanaan	Terlaksananya belanja pegawai bulan Agustus 2022 yaitu gaji induk, Tunjangan Kinerja, Uang makan, Penghasilan PPNPN Komisioner dan kekurangan gaji PNS	71.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.962 Layanan Umum													
2	3360.EBA.962.051 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU		1	1	52,224,000	37,829,000	72.44%	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan di bulan Agustusantara lain melaksanakan pengelolaan BMN, menyusun laporan persediaan dan BMN bulan Agustus. Realisasi belanja bulan Agustus untuk mendukung perjadin Pimpinan, Konsultasi keuangan ke KPPN, honor operator dan pengelolan BMN serta belanja ATK layanan sarana prasarana internal	67.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.994 Layanan Perkantoran													
3	3360.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	409,272,000	317,725,204	77.63%	Pelaksanaan	capaian komponen layanan operasional dan pemeliharaan kantor di bulan Agustus 2022 yaitu melaksanakan belanja operasional/kebutuhan sehari-hari, pengiriman surat dinas, pemeliharaan gedung dan peralatan mesin, langganan daya jasa dan pembayaran honorarium pengelola keuangan dan pembayaran kontrak pengadaan barang berupa Pengadaan Rehabilitasi Kantor KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2022	80.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4	6634.EBA.963.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Layanan	1	1	7,220,000	6,663,000	92.29%	Pelaksanaan	KPU Karanganyar melaksanakan rakor internal sebanyak 2 kali membahas tindaklanjut data Kemendagri, rencana koordinasi DPB dengan pemerintah desa serta hasil olah data yang akan ditetapkan dalam pleno rekapitulasi DPB bulan Agustus 2022 tgl 30 Agustus 2022.	93.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu													
5	6709.QGE.001.111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Satker	1	1	333,476,000	18,554,900	5.56%	Pelaksanaan	Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu di bulan agustus yakni menghadiri Rakornas Dukungan Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bidang Perencanaan, Sarana Prasarana serta Pengelolaan Keuangan di Bali. Selanjutnya menindaklanjuti intruksi Revisi Pagu SABA-BUN dalam rangka penambahan Pagu Tahapan Pemilu 2024 di TA 2022. KPU Karanganyar juga melaksanakan rakor internal pencermatan hasil Revisi SABA-BUN	69.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.002 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu													
6	6709.QGE.002.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	1	122,754,000	0	0.00%	Pelaksanaan	KPU Karanganyar melaksanakan persiapan tahapan pembentukan Badan Adhoc Pemilu 2024, diantaranya menghadiri undangan KPU Prov. Jateng yakni Rakor Diskusi Regulasi Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Serentak Tahun 2024 secara daring	70.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.003 Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota													
7	6709.QGE.003.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	0	1,000,000	0	0.00%	Persiapan	RO Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Prov dan Kab/Kota merupakan RO Baru atas Revisi DJA tanggal 13 Juni 2022. Realisasi volume RO tersebut belum tercapai dan belum dilaksanakan karenamenunggu arahan lebih lanjut secara berjenjang dari KPU RI dan KPU Provinsi	16.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
8	6709.QGE.004.111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Satker	1	1	14,365,000	2,815,000	19.60%	Selesai	KPU Karanganyar selesai melaksanakan RO penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan dengan mengikutsertakan seluruh ASN dalam Diklat Teknis Kepemiluan di Hotel Sunan Solo pada Awal Juni 2022 serta melaksanakan belanja bahan ATK guna mendukung pelaksanaan diklat	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih													
9	6709.QGE.005.111 Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	0	18,708,000	0	0.00%	Pelaksanaan	KPU Karanganyar melaksanakan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih yang akan dimulai pada 14 Oktober 2022 diantaranya dengan menindaklanjuti Surat KPU RI No 613 perihal DPB September 2022 untuk Sinkronisasi Data dengan menyusun Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemadanan DPB Semester II 2021 dengan data Kependudukan Sesuai format yang telah ditentukan. Selain itu juga mengikuti Rakor Tindak Lanjut DPB September 2022 untuk Sinkronisasi Data dan rakor Sinkronisasi DPB September 2022 dalam rangka Penyusunan Data Pemilih Pemilu 2024.	40.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan													
10	6709.QGE.006.111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Satker	1	0	166,784,000	4,820,000	2.89%	Pelaksanaan	KPU Karanganyar melaksanakan RO Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan di bulan Agustus yaitu Sosialisasi Kegiatan pendidikan Politik bagi Tokoh masyarakat dan Pemilih Pemula menjelang Pemilu Serentak tahun 2024 yang merupakan hasil MoU dengan Badan Kesbangpol Kab. Karanganyar. Selain sosialisasi tatap muka, juga membuat konten media sosial terkait Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 dan melakukan monitoring kegiatan pemilihan Ketua Osis Serentak SMA se-Kab . Karanganyar dalam rangka Sosialisasi kepada Pemilih Pemula.	39.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
11	6709.QGE.007.112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Satker	1	0	53,032,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Dalam rangka Pelaksanaan Rincian Output Penyusunan Peraturan Pemilu, selain mengikuti Bimtek Legal Drafting KPU Karanganyar mengikuti Rakor Seri Advokasi Hukum Kepemiluaan dengan tema Masalah-masalah Hukum dalam penyusunan regulasi tahapan Pemilu yang diselenggarakan KPU Prov. Jateng	35.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.008 Logistik Pemilu													
12	6709.QGE.008.110 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Satker	1	1	29,406,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Merupakan Rincian Output (RO) baru Anggaran Biaya Tambahan (ABT) SABA BUN hasil revisi Eselon 1 tanggal 5 September 2022	66.6 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu													
13	6709.RAN.001.110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Satker	1	1	98,358,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Terkait kegiatan pengelolaan sarana prasarana IT, KPU Karanganyar Memonitor pelaksanaan Pemutakhiran data Pemilih melalui SIDALIH/Lindungihakmu dan pelaksanaan Verifikasi keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu Th 2024 melalui SIPOL. Guna mendukung pelaksanaan Verifikasi administrasi KPU Karanganyar melakukan seting jaringan internet /LAN sebanyak 9 PC Desktop di Aula KPU Karanganyar	65.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satker	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
14	6710.QGE.001.111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Satker	1	1	498,625,000	37,958,648	7.61%	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Parpol calon Peserta Pemilu 2024 bulan Agustus antara lain menghadiri rapat konsolidasi pelaksanaan pelayanan Helpdes fasilitasi dan Konsultasi Pendaftaran Parpol, menyelenggarakan Sosialisasi Pedoman Teknis Pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol calon Peserta Pemilu Th 2024, menyaksikan Pendaftaran Parpol di hari terakhir, menghadiri rakor daring Persiapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Parpol, Melaksanakan Verifikasi Administrasi Keanggotaan parpol melalui SIPOL tgl 16 .sd 29 Agustus 2022, Belanja ATK dan Penggandaan kegiatan Pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi Parpol peserta Pemilu.	54.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6710.QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu													
15	6710.QGE.002.110 Pelaksanaan Advokasi dan Sengketa Hukum	Satker	1	1	65,748,000	8,994,760	13.68%	Pelaksanaan	Mengikuti kegiatan Rakor Seri Advokasi Hukum Kepemiluan III dan IV yang diselenggarakan oleh KPU provinsi serta menghadiri Rakornas Penanganan Potensi Permasalahan Hukum pada Tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu Th 2024 di Jakarta	73.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6887.QGE.001 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih													
16	6887.QGE.001.111 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	1	23,528,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Merupakan Rincian Output (RO) baru Anggaran Biaya Tambahan (ABT) SABA BUN hasil revisi Eselon 1 tanggal 5 September 2022	66.6 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6887.QGE.002 Pemutakhiran Data Pemilih													
17	6887.QGE.002.111 Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	1	33,280,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Merupakan Rincian Output (RO) baru Anggaran Biaya Tambahan (ABT) SABA BUN hasil revisi Eselon 1 tanggal 5 September 2022	66.6 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6887.QGE.003 Penetapan Data Pemilih													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
18	6887.QGE.003.111 Penetapan Data Pemilih	Satker	1	1	1,000,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Merupakan Rincian Output (RO) baru Anggaran Biaya Tambahan (ABT) SABA BUN hasil revisi Eselon 1 tanggal 5 September 2022	66.6 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6889.QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan													
19	6889.QGE.001.111 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Satker	1	1	121,780,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Merupakan Rincian Output (RO) baru Anggaran Biaya Tambahan (ABT) SABA BUN hasil revisi Eselon 1 tanggal 5 September 2022	66.6 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6889.QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan													
20	6889.QGE.002.111 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Satker	1	1	79,600,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Merupakan Rincian Output (RO) baru Anggaran Biaya Tambahan (ABT) SABA BUN hasil revisi Eselon 1 tanggal 5 September 2022	66.6 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6889.QGE.003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan													
21	6889.QGE.003.111 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Satker	1	1	1,000,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Merupakan Rincian Output (RO) baru Anggaran Biaya Tambahan (ABT) SABA BUN hasil revisi Eselon 1 tanggal 5 September 2022	66.6 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6890.QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan													
22	6890.QGE.001.111 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	Satker	1	1	23,848,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Merupakan Rincian Output (RO) baru Anggaran Biaya Tambahan (ABT) SABA BUN hasil revisi Eselon 1 tanggal 5 September 2022	66.6 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6890.QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan													
23	6890.QGE.002.111 Pelaksanaan Proses Pencalonan	Satker	1	1	39,450,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Merupakan Rincian Output (RO) baru Anggaran Biaya Tambahan (ABT) SABA BUN hasil revisi Eselon 1 tanggal 5 September 2022	66.6 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6890.QGE.003 Evaluasi Pencalonan													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
24	6890.QGE.003.111 Evaluasi Pencalonan	Satker	1	1	1,000,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Merupakan Rincian Output (RO) baru Anggaran Biaya Tambahan (ABT) SABA BUN hasil revisi Eselon 1 tanggal 5 September 2022	66.6 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KPU KABUPATEN KARANGANYAR 6



MASYKUR, S.Sos., M.M.



**Kementerian PPN/
Bappenas**

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

LAPORAN HASIL

**PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN**

September 2022

#657520

KPU KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
 Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
 Bulan : September (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 Layanan Perkantoran													
1	3355.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	2,717,538,000	2,087,255,248	76.81%	Pelaksanaan	Terlaksananya belanja pegawai bulan September 2022 yaitu gaji induk, Tunjangan Kinerja, Uang makan, Penghasilan PPNPN Komisioner dan kekurangan gaji PNS	80.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.962 Layanan Umum													
2	3360.EBA.962.051 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU		1	1	52,224,000	43,696,250	83.67%	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan di bulan September : melaksanakan pengelolaan BMN, menyusun laporan persediaan dan BMN bulan September serta menyusun RK BMN. Realisasi belanja bulan Agustus untuk mendukung peradilan Konsultasi keuangan, asistensi Digipay, Sosialisasi Rekonsiliasi ke KPPN, pembayaran honor operator dan pengelolaan BMN, belanja ATK layanan sarana prasarana internal dan belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran	80.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.994 Layanan Perkantoran													
3	3360.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	409,272,000	344,612,469	84.20%	Pelaksanaan	capaian komponen layanan operasional dan pemeliharaan kantor di bulan September 2022 yaitu melaksanakan belanja operasional, pengiriman surat dinas, pemeliharaan gedung dan peralatan mesin, langganan daya jasa dan pembayaran honorarium pengelola keuangan	87.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4	6634.EBA.963.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Layanan	1	1	7,220,000	6,663,000	92.29%	Selesai	KPU karanganyar melaksanakan rakor internal sebanyak 2 kali membahas tindaklanjut data Kemendagri, melakukan koordinasi DPB dengan pemerintah desa, melaksanakan rakor eksternal PDPB Triwulan III Tahun 2022 tgl 30 September 2022.	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu													
5	6709.QGE.001.111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Satker	1	1	333,476,000	18,554,900	5.56%	Pelaksanaan	Melakukan pencermatan anggaran pasca Revisi SABA BUN, menyusun Matriks Kegiatan bulan September 2022, menghadiri Rakor Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran KPU TA 2022 Pasca Revisi SABA BUN Tahun 2022 serta menginput Revisi DJA (Eselon I) terkait Anggaran Biaya Tambahan SABA BUN di Aplikasi SAKTI sesuai intruksi dari KPU RI melalui Zoom Meeting maupun KPU Provinsi.	78.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.002 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu													
6	6709.QGE.002.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	1	122,754,000	220,000	0.18%	Pelaksanaan	mengikuti Raker Persiapan rekrutmen Badan Penyelenggara Adhock Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta	76.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.003 Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota													
7	6709.QGE.003.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	1	1,000,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Realisasi volume RO tersebut belum tercapai dan belum dilaksanakan karenamenunggu arahan lebih lanjut secara berjenjang dari KPU RI dan KPU Provinsi	56.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan													
8	6709.QGE.004.111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Satker	1	1	14,365,000	2,815,000	19.60%	Selesai	Melakukan revisi penambahan pagu anggaran untuk Diklat Pengamanan Jagat Saksana sebesar 10.640.000 sesuai intruksi KPU Provinsi	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
9	6709.QGE.005.111 Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	1	18,708,000	4,886,500	26.12%	Pelaksanaan	Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih di bulan September diantaranya Koordinasi dan Sinkronisasi DPB ke Kelurahan/Desa di wilayah kabupaten Karanganyar, Menghadiri Rakor Sinkronisasi DPB September 2022 dalam rangka penyusunan Data Pemilih Pemilu 2024, Mengikuti Zoom Meeting KPU Provinsi yakni Rakor dan Sinkronisasi DPB September 2022, serta menyelenggarakan Rakor Eksternal PDPB Triwulan III.	75.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan													
10	6709.QGE.006.111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Satker	1	1	166,784,000	24,641,237	14.77%	Pelaksanaan	Membuat konten Sosialisasi Pemilu 2024 untuk Medsos resmi KPU Kab. Karanganyar, menghadiri Rakornas Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat di Manado, Belanja barang cetak Leaflet Sosialisasi Pemilu 2024, Melakukan monitoring kegiatan Milkoi 2022 ke SMA/SMK/MA se Kab Karanganyar, Menyelenggarakan Sosialisasi Pemilu 2024 dan Pendidikan Pemilih bagi Generasi Milenial secara tatap muka.	64.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu													
11	6709.QGE.007.112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Satker	1	1	53,032,000	4,088,500	7.71%	Pelaksanaan	Mengikuti Rapat seri advokasi hukum dengan tema permasalahan Hukum dalam Penyusunan Regulasi Tahapan dan permasalahan hukum dalam penyusunan program dan anggaran, menghadiri Sosialisasi Kebijakan KPU tentang Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan SPIP di KPU Prov. Jawa Tengah, Sosialisasi Kebijakan KPU tentang tata naskah dinas dan rakor Teknis Penyusunan Produk Hukum	76.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.008 Logistik Pemilu													
12	6709.QGE.008.110 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Satker	1	1	29,406,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Menghadiri Rakornas Persiapan Tahapan Logistik Pemilu Serentak Tahun 2024 di Bogor tanggal 27-29 September 2022, menyusun perhitungan kebutuhan tempat penyimpanan gudang logistik pemilu 2024, melakukan pencermatan kembali terhadap hasil Revisi DIPA ke-9 pada RO 6709.QGE.009	75.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu													
13	6709.RAN.001.110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Satker	1	1	98,358,000	1,200,000	1.22%	Pelaksanaan	KPU Karanganyar memonitor Pemutakhiran data Pemilih melalui SIDALIH/Lindungihakmu dan pelaksanaan Verifikasi keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu Th 2024 melalui SIPOL yg menjadi aplikasi Khusus KPU. Selain itu melaksanakna belanja barang peralatan komputer (kabel lan, HUB, dll) untuk setting jaringan internet	75.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu													
14	6710.QGE.001.111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Satker	1	1	498,625,000	98,271,648	19.71%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Capaian RO 6710.QGE.001 di bulan September antara lain : 1. Rapat koordinasi dan sosialisasi keputusan Nomor 308 Tahun 2022 kepada Parpol Calon Peserta Pemilu Th 2024 2. Klarifikasi keanggotaan parpol dan tanggapan masyarakat terhadap dokumen persyaratan Partai politik 3. Verifikasi keanggotaan hasil tindak lanjut partai politik calon peserta pemilu 2024 4. Verifikasi tindak lanjut hasil administrasi parpol terhadap keanggotaan ganda 5. Raker Tindak lanjut keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tanggal 11-12 September 2022 6. Rapat koordinasi dan Sosilaisasi keputusan KPU No. 345 Tahun 2022 kepada Parpol Calon Peserta Pemilu Th 2024	76.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6710.QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu													
15	6710.QGE.002.110 Pelaksanaan Advokasi dan Sengketa Hukum	Satker	1	1	65,748,000	8,994,760	13.68%	Pelaksanaan	Pelaksanaan RO 6710.QGE.002 di bulan September 2022, KPU Karanganyar menghadiri rapat koordinasi sengketa proses tahapan Pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta Pemilu Tahun 2024 di Kantor Bawaslu Karanganyar	76.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6887.QGE.001 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
16	6887.QGE.001.111 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	1	23,528,000	0	0.00%	Pelaksanaan	KPU Karanganyar melakukan persiapan Tahapan Pemutakhiran data Pemilih pemilu 2024 dengan melakukan sinkronisasi data hasil pemadanan DPB semester I Tahun 2021 dengan data kependudukan. KPU Karanganyar juga menghadiri rapat Koordinasi pengelolaan dan pengolahan hasil DPB yang lebih efektif dan efisien sebagai persiapan bahan sinkronisasi dengan DP4 untuk Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024.	75.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6887.QGE.002 Pemutakhiran Data Pemilih													
17	6887.QGE.002.111 Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	1	33,280,000	0	0.00%	Pelaksanaan	KPU kabupaten Karanganyar melaksanakan rapat koordinasi eksternal Pemutakhiran DPB Triwulan III sesuai dengan ketentuan dalam PKPU 6 Tahun 2021 dan dalam rangka Persiapan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024	75.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6887.QGE.003 Penetapan Data Pemilih													
18	6887.QGE.003.111 Penetapan Data Pemilih	Satker	1	1	1,000,000	0	0.00%	Pelaksanaan	tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024 akan dilaksanakan mulai tanggal 14 Oktober 2022, sebagai persiapan KPU Karanganyar melaksanakan sinkronisasi DPB bulan September 2022 dan melakukan penyusunan anggaran dan kegiatan mutarlih Pasca revisi SABABUN	75.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6889.QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan													
19	6889.QGE.001.111 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Satker	1	1	121,780,000	0	0.00%	Pelaksanaan	KPU kabupaten Karanganyar melaksanakan penataan anggaran dan penyusunan program dan kegiatan dalam rangka Tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan Pemilu Tahun 2024	75.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6889.QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
20	6889.QGE.002.111 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Satker	1	1	79,600,000	0	0.00%	Pelaksanaan	KPU kabupaten Karanganyar melaksanakan penataan anggaran dan penyusunan program dan kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Pemilu Tahun 2024	75.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6889.QGE.003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan													
21	6889.QGE.003.111 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Satker	1	1	1,000,000	0	0.00%	Pelaksanaan	KPU kabupaten Karanganyar melaksanakan penataan anggaran dan penyusunan program dan kegiatan dalam rangka Tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan Pemilu Tahun 2024 yang akan dimulai tanggal 14 Oktober 2022	75.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6890.QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan													
22	6890.QGE.001.111 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	Satker	1	1	23,848,000	0	0.00%	Pelaksanaan	KPU kabupaten Karanganyar melaksanakan penataan anggaran dan penyusunan program dan kegiatan dalam rangka persiapan pelaksanaan Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota	75.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6890.QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan													
23	6890.QGE.002.111 Pelaksanaan Proses Pencalonan	Satker	1	1	39,450,000	0	0.00%	Pelaksanaan	KPU Karanganyar melakukan penataan anggaran dan penyusunan program dan kegiatan pelaksanaan Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota	75.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6890.QGE.003 Evaluasi Pencalonan													
24	6890.QGE.003.111 Evaluasi Pencalonan	Satker	1	1	1,000,000	0	0.00%	Pelaksanaan	KPU kabupaten Karanganyar melaksanakan penataan anggaran dan penyusunan program dan kegiatan Evaluasi Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang terlaksana di Tahun Anggaran 2022	75.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KPU KABUPATEN KARANGANYAR 9



MASYKUR, S.Sos., M.M.



**Kementerian PPN/
Bappenas**

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

LAPORAN HASIL
PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN
Oktober 2022

#657520

KPU KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
 Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
 Bulan : Oktober (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 Layanan Perkantoran													
1	3355.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	2,717,538,000	2,295,801,852	84.48%	Pelaksanaan	Terlaksananya belanja pegawai bulan oktober 2022 yaitu gaji induk, Tunjangan Kinerja, Uang makan, Penghasilan PPNPN Komisioner dan kekurangan gaji PNS	88.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.962 Layanan Umum													
2	3360.EBA.962.051 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU		1	1	52,224,000	44,296,250	84.82%	Pelaksanaan	melaksanakan pengelolaan BMN, menyusun laporan persediaan dan BMN. serta merealisasikan pembayaran honor operator dan pengelola BMN	88.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.994 Layanan Perkantoran													
3	3360.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	409,272,000	359,780,719	87.91%	Pelaksanaan	capaian komponen layanan operasional dan pemeliharaan kantor di bulan Oktober 2022 yaitu melaksanakan belanja operasional perkantoran, langganan daya jasa dan pembayaran honorarium pengelola keuangan	92.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													
4	6634.EBA.963.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Layanan	1	1	7,220,000	6,663,000	92.29%	Selesai	KPU Karanganyar telah selesai melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2022 dengan output rekapitulasi DPB Terakhir (bulan September 2022)	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
5	6709.QGE.001.111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Satker	1	1	333,476,000	46,529,900	13.95%	Pelaksanaan	KPU Karanganyar Menyelenggarakan Raker Pengelolaan Program dan Anggaran TA 2022, menindaklanjuti hasil raker dengan mengajukan usulan revisi ke Kanwil dan menghadiri undangan Rakor penyusunan RKAKL TA 2023	83.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.002 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu													
6	6709.QGE.002.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	1	122,754,000	220,000	0.18%	Pelaksanaan	Melaksanakan uji coba SIAKBA di KPU Karanganyar, menghadiri Bimtek dan uji coba SIAKBA di KPU provinsi, menghadiri Rakornas Pembentukan Badan Adhoc di Kendari	79.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.003 Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota													
7	6709.QGE.003.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	1	1,000,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Realisasi volume RO tersebut belum tercapai dan belum dilaksanakan karena menunggu arahan lebih lanjut secara berjenjang dari KPU RI dan KPU Provinsi	66.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan													
8	6709.QGE.004.111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Satker	1	1	14,365,000	2,815,000	19.60%	Selesai	menunggu pemberangkatan Diklat Pengamanan yang dijadwalkan tanggal 6 s.d 26 November 2022 di Bogor	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih													
9	6709.QGE.005.111 Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	1	18,708,000	15,644,682	83.63%	Selesai	menyusun laporan pelaksanaan DPB Triwulan III Tahun 2022 dan persiapan pelaksanaan Tahapan Mutarlih Pemilu Tahun 2024	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan													
10	6709.QGE.006.111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Satker	1	1	166,784,000	24,941,237	14.95%	Pelaksanaan	Melaksanakan Sosialisasi Tatap Muka segmen Perempuan, Rapat Penjurian MILKOl serta updating konten media sosial	72.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
6709.QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu													
11	6709.QGE.007.112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Satker	1	1	53,032,000	4,088,500	7.71%	Pelaksanaan	Menyiapkan Konsep DIM Draft PKPU Pencalonan DPD untuk bahan Diskusi kelompok kegiatan Rakor Penyusunan DIM pada regulasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	80.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.008 Logistik Pemilu													
12	6709.QGE.008.110 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Satker	1	1	29,406,000	8,253,500	28.07%	Pelaksanaan	Koordinasi internal terkait pelaksanaan kegiatan persiapan Logistik Pemilu 2024 yang membebani RO 6709.QGE.008	81.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu													
13	6709.RAN.001.110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Satker	1	1	98,358,000	1,200,000	1.22%	Pelaksanaan	monitoring uji coba SIAKBA, penyampaian laporan pendataa jaringan internet kantor KPU ke KPU Provinsi dan KPU RI, melaksanakan proses pengadaan belanja Modal Laptop dan Printer	80.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu													
14	6710.QGE.001.111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Satker	1	1	498,625,000	120,646,648	24.20%	Pelaksanaan	Melaksanakan bimtek persiapan verfak, mengahdiiri undangan bimtek verfak di Provinsi, menyelenggarakan rakor pelaksanaan Verfak Keanggotaan Parpol, Rakor hasil Vermin Perbaikan dan Persiapan verfak, serta melakukan verfak kepengurusan dan keanggotaan Parpol	84.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6710.QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu													
15	6710.QGE.002.110 Pelaksanaan Advokasi dan Sengketa Hukum	Satker	1	1	65,748,000	8,994,760	13.68%	Pelaksanaan	melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dengan Pimpinan dan subbag yang membidangi	81.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6887.QGE.001 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
16	6887.QGE.001.111 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	1	23,528,000	0	0.00%	Pelaksanaan	KPU Karanganyar melakukan persiapan Tahapan Pemutakhiran data Pemilih pemilu 2024 , mengkaji PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan daftar pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih	80.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6887.QGE.002 Pemutakhiran Data Pemilih													
17	6887.QGE.002.111 Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	1	33,280,000	6,000,000	18.03%	Pelaksanaan	menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Rakor eksternal DPB Triwulan III Tahun 2022 dan melengkapi elemen data Pemilih yang belum sesuai untuk bahan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024 melalui akses webportal kemendagri	79.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6887.QGE.003 Penetapan Data Pemilih													
18	6887.QGE.003.111 Penetapan Data Pemilih	Satker	1	1	1,000,000	0	0.00%	Pelaksanaan	penyusunan anggaran dan kegiatan mutarlih Pasca revisi SABABUN dan mangkonsep kegiatan Mutarlih yang akan dilaksanakan di TA 2022, melakukan penyesuaian elemen RT/RW data pemilih yang bersmber dari Kemendagri melalui webportal	82.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6889.QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan													
19	6889.QGE.001.111 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Satker	1	1	121,780,000	0	0.00%	Pelaksanaan	KPU kabupaten Karanganyar melaksanakan rakor kelompok kerja dalam rangka Tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan Pemilu Tahun 2024	83.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6889.QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan													
20	6889.QGE.002.111 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Satker	1	1	79,600,000	0	0.00%	Pelaksanaan	melaksanakan koordinasi internal terkait pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	80.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6889.QGE.003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
21	6889.QGE.003.111 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Satker	1	1	1,000,000	0	0.00%	Pelaksanaan	koordinasi internal pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi persiapan penyusunan rancangan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPD Kabupaten Karanganyar Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan awal November 2022	81.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6890.QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan													
22	6890.QGE.001.111 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	Satker	1	1	23,848,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Koordinasi internal penyusunan tim kelompok kerja pencalonan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024	79.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6890.QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan													
23	6890.QGE.002.111 Pelaksanaan Proses Pencalonan	Satker	1	1	39,450,000	0	0.00%	Pelaksanaan	koordinasi internal persiapan rapat koordinasi kelompok kerja pencalonan Pemilu Tahun 2024 dengan pihak eksternal	79.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6890.QGE.003 Evaluasi Pencalonan													
24	6890.QGE.003.111 Evaluasi Pencalonan	Satker	1	1	1,000,000	0	0.00%	Pelaksanaan	koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan pencalonan DPD pada Pemilu Tahun 2024	80.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KPU KABUPATEN KARANGANYAR 6



MASYKUR, S.Sos., M.M.



**Kementerian PPN/
Bappenas**

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

November 2022

#657520

KPU KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
 Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
 Bulan : November (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 Layanan Perkantoran													
1	3355.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	2,717,538,000	2,498,407,540	91.94%	Pelaksanaan	Terlaksananya belanja pegawai bulan November 2022 yaitu gaji induk, Tunjangan Kinerja, Uang makan, Penghasilan PPNPN Komisioner d	95.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.962 Layanan Umum													
2	3360.EBA.962.051 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU		1	1	52,224,000	46,112,250	88.30%	Pelaksanaan	melaksanakan pengelolaan BMN, menyusun laporan persediaan dan BMN, melaksanakan perjalanan dinas, serta merealisasikan pembayaran honor operator dan pengelola BMN	94.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.994 Layanan Perkantoran													
3	3360.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	409,272,000	389,286,550	95.12%	Pelaksanaan	capaian komponen layanan operasional dan pemeliharaan kantor di bulan November 2022 yaitu melaksanakan belanja operasional perkantoran, langganan daya jasa, pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung bangunan dan pembayaran honorarium pengelola keuangan	96.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													
4	6634.EBA.963.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Layanan	1	1	7,220,000	6,663,000	92.29%	Selesai	KPU Karanganyar telah selesai melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2022 dengan output rekapitulasi DPB Terakhir (bulan September 2022)	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu													
5	6709.QGE.001.111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Satker	1	1	333,476,000	84,560,696	25.36%	Pelaksanaan	Melakukan pencermatan RAB SABA BUN, mengajukan revisi ABT SABA BUN ke Kanwil DJPB, menghadiri konsolidasi kegiata tahapan Pemilu/Pemilihan, menghadiri Rakor pertanggungjawaban keuangan di Provinsi	92.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.002 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu													
6	6709.QGE.002.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	1	122,754,000	22,363,042	18.22%	Pelaksanaan	Menghadiri Rakor Pembentukan Badan adhoc di tegal, Mengadakan rakor pokja Fasilitasi Pembentukan badan adhoc, perjadiin supervisi/monitoring pembentukan badan adhic, melakukan penerimaan pendaftaran PPK melalui SIAKBA dan penerimaan berkas pendaftaran di Kantor KPU Karanganyar	90.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.003 Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota													
7	6709.QGE.003.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	1	1,000,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Pelatihan aplikasi SIAKBA untuk persiapan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	82.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan													
8	6709.QGE.004.111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Satker	1	1	14,365,000	2,815,000	19.60%	Selesai	menunggu pemberangkatan Diklat Pengamanan yang dijadwalkan tanggal 6 s.d 26 November 2022 di Bogor	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih													
9	6709.QGE.005.111 Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	1	18,708,000	17,011,182	90.93%	Selesai	persiapan pelaksanaan Tahapan Mutarlih Pemilu Tahun 2024 diantaranya Menghadiri undangan bawaslu terkait pemetaan TPS Lokasi Khusus, koordinasi internal pemetaan TPS Lokasi khusus	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
10	6709.QGE.006.111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Satker	1	1	166,784,000	89,951,237	53.93%	Pelaksanaan	Sosialisasi tahapan Pemilu 2024 antara lain ; Apresiasi Milko 2022, Sosialisasi Tatap Muka segmen Difabel, Sosialisasi dan Publikasi Pemilu 2024 (Media Gathering), Sosialisasi Pembentukan Badan Adhock, Perjadin Konsultasi ke KI Jateng (PPID)	90.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu													
11	6709.QGE.007.112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Satker	1	1	53,032,000	5,540,500	10.45%	Pelaksanaan	menghadiri rakor Penyusunan DIM Regulasi Penyelenggaraan Pemilu, Rapat Sosialisasi Regulasi terkait Manajemen Risiko Penyelenggaraan SPIP, Kegiatan Peningkatan Peran JDIH KPU dalam rangka penyuluhan regulasi Tahapan pemilu	90.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.008 Logistik Pemilu													
12	6709.QGE.008.110 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Satker	1	1	29,406,000	14,090,500	47.92%	Pelaksanaan	Menghadiri Rakor Persiapan Logistik Pemilu di Kantor KPU Provinsi dan melaksanakan Rapat Konsolidasi Persiapan Logistik dan Sarana Prasarana Pemilu 2024	91.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu													
13	6709.RAN.001.110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Satker	1	1	98,358,000	1,200,000	1.22%	Pelaksanaan	melakukan kontrak belanja modal Laptop dan printer, menambah kapasitas/bandwith internet kantor, seting ulang akses point dan LAN/jaringan internet kantor, monitoring SIAKBA untuk pendaftaran PPK.	90.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu													
14	6710.QGE.001.111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Satker	1	1	498,625,000	310,557,448	62.28%	Pelaksanaan	melaksanakan input hasil verifikasi faktual di sipol, rakor anggota pokja verpol, rakor verifikasi faktual perbaikan dengan parpol, bimtek verifikasi faktual perbaikan dengan seluruh personil KPU dan anggota pokja, rakor pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan dan melakukan verifikasi faktual perbaikan di 17 kecamatan	93.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
6710.QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu													
15	6710.QGE.002.110 Pelaksanaan Advokasi dan Sengketa Hukum	Satker	1	1	65,748,000	8,994,760	13.68%	Pelaksanaan	menghadiri penyuluhan regulasi penanganan pelanggaran administrasi dan sengketa pemiuh tahun 2024 yang diselenggarakan KPU Provinsi	91.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6887.QGE.001 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih													
16	6887.QGE.001.111 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	1	23,528,000	0	0.00%	Pelaksanaan	menghadiri undangan rakor pembahasan TPS Lokasi Khusus di Bawaslu Karanganyar, koordinasi pra pemetaan TPS di Lokasi khusus dengan instansi terkait/ponpes	90.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6887.QGE.002 Pemutakhiran Data Pemilih													
17	6887.QGE.002.111 Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	1	33,280,000	9,995,000	30.03%	Pelaksanaan	menghadiri Sosialisasi dan pendalaman PKPU 7 Tahun 2022, evaluasi DPB dan pemetaan TPS di Lokasi khusus, menghadiri FGD mitigasi pemutakhiran data pemilih di Semarang	91.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6887.QGE.003 Penetapan Data Pemilih													
18	6887.QGE.003.111 Penetapan Data Pemilih	Satker	1	1	1,000,000	0	0.00%	Pelaksanaan	menghadiri rakor persiapan penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 bersama KPU Kab/Kota se Jawa Tengah	92.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6889.QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan													
19	6889.QGE.001.111 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Satker	1	1	121,780,000	10,105,000	8.30%	Pelaksanaan	melaksanakan rakor persiapan penataan dan penyusunan dapil, rakor pokja dapil Pemilu, menghadiri Bimtek penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD, menghadiri Rakoord penyusunan rencana penataan dapil di Sukoharjo	92.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6889.QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
20	6889.QGE.002.111 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Satker	1	1	79,600,000	0	0.00%	Pelaksanaan	melaksanakan kegiatan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kab. Karanganyar pada Pemilu 2024 di Ramada Hotel	90.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6889.QGE.003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan													
21	6889.QGE.003.111 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Satker	1	1	1,000,000	0	0.00%	Pelaksanaan	menyusun rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kab. Karanganyar pada Pemilu 2024	90.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6890.QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan													
22	6890.QGE.001.111 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	Satker	1	1	23,848,000	0	0.00%	Pelaksanaan	koordinasi eksternal terkait personil pokja pencalonan anggota DPD	88.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6890.QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan													
23	6890.QGE.002.111 Pelaksanaan Proses Pencalonan	Satker	1	1	39,450,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Rapat koordinasi Kelompok Kerja Pendaftaran dan Verifikasi Pencalonan Anggota DPD	90.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6890.QGE.003 Evaluasi Pencalonan													
24	6890.QGE.003.111 Evaluasi Pencalonan	Satker	1	1	1,000,000	0	0.00%	Pelaksanaan	koordinasi internal dan pencermatan keputusan KPU Nomor 478 tahun 2022 terkait pemenuhan syarat dukungan minimal untuk bakal calon perseorangan anggota DPD pemilu 2024	89.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KPI KABUPATEN KARANGANYAR 6



MASYKUR, S.Sos., M.M.



**Kementerian PPN/
Bappenas**

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

Desember 2022

#657520

KPU KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
 Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
 Bulan : Desember (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 Layanan Perkantoran													
1	3355.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	2,717,538,000	2,714,240,148	99.88%	Selesai	Terlaksananya belanja pegawai bulan Desember 2022 yaitu gaji induk, Tunjangan Kinerja, Uang makan, Penghasilan PPNPN Komisioner	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.962 Layanan Umum													
2	3360.EBA.962.051 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU		1	1	52,224,000	51,865,250	99.31%	Selesai	melaksanakan pengelolaan BMN, menyusun laporan persediaan dan BMN, melaksanakan perjalanan dinas, serta merealisasikan pembayaran honor operator dan pengelola BMN	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.994 Layanan Perkantoran													
3	3360.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	409,272,000	407,921,182	99.67%	Selesai	capaian komponen layanan operasional dan pemeliharaan kantor di bulan Desember 2022 yaitu melaksanakan belanja operasional perkantoran, langganan daya jasa, pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung bangunan, dan honor pengelola keuangan bulan November	100 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4	6634.EBA.963.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Layanan	1	1	7,220,000	7,113,000	98.52%	Selesai	KPU Karanganyar telah selesai melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2022 dengan output rekapitulasi DPB Terakhir (bulan September 2022)	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu													
5	6709.QGE.001.111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Satker	1	1	333,476,000	317,558,696	95.23%	Selesai	output komponen di bulan Desember : menghadiri pemeriksaan pajak di KPP Pratama, Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan dan Tahapan di Provinsi, pembayaran Jasa konsultasi dan jasa pengawasan perencanaan renovasi Kantor KPU Karanganyar	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.002 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu													
6	6709.QGE.002.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	1	122,754,000	117,443,162	95.67%	Selesai	output kegiatan bulan Desember : ujian seleksi berbasis komputer (CAT) dan seleksi wawancara bagi calon anggota PPK Pemilu 2024, Cetak Spanduk Pengumuman pendaftaran PPS Pemilu 2024, pembayaran honor pokja Pelaksanaan kegiatan seleksi pembentukan Badan ADHOC, Koordinasi pembentukan PPS , Konsultasi pelaksanaan seleksi wawancara calon anggota PPK, Rapat evaluasi pembentukan PPK Pemilu Tahun 2024	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.003 Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota													
7	6709.QGE.003.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	1	1,000,000	0	0.00%	Selesai	output kegiatan ini adalah Pelatihan aplikasi SIAKBA untuk persiapan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
8	6709.QGE.004.111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Satker	1	1	14,365,000	13,505,000	94.01%	Selesai	output dari komponen ini adalah keikutsertaan dalam Diklat Teknis Tata Kelola Pemilu bagi ASN dan Diklat Pengamanan dalam bagi Jagat Saksana/Satpam KPU Karanganyar	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih													
9	6709.QGE.005.111 Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	1	18,708,000	17,011,182	90.93%	Selesai	persiapan pelaksanaan Tahapan Mutarilih Pemilu Tahun 2024 diantaranya Menghadiri undangan bawaslu terkait pemetaan TPS Lokasi Khusus, koordinasi internal pemetaan TPS Lokasi khusus	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan													
10	6709.QGE.006.111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Satker	1	1	166,784,000	154,417,737	92.59%	Selesai	outout dari komponen ini adalah terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih Pemilu 2024 kepada segmen pemula, disabilitas, perempuan, masyarakat umum serta media gathering Pemilu 2024	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu													
11	6709.QGE.007.112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Satker	1	1	53,032,000	39,107,250	73.74%	Selesai	output komponen bulan desember : Kegiatan peningkatan peran JDIH KPU dalam rangka Penyusunan tahapan Pemilu 2024, Menghadiri Rakor kebijakan regulasi, Koordinasi pengumuman pendaftaran PPS di 17 kecamatan, Rakor evaluasi pengelolaan dan penyusunan laporan SPIP, perjadi dalam rangka Konsultasi penanganan pelanggaran administrasi dan sengketa, Raker evaluasi penyusunan regulasi Pemilu serentak Tahun 2024	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.008 Logistik Pemilu													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
12	6709.QGE.008.110 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Satker	1	1	29,406,000	18,154,000	61.74%	Selesai	menghadiri undangan Rapat peningkatan kapasitas SDM pengadaan barang/jasa dalam rangka pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu													
13	6709.RAN.001.110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Satker	1	1	98,358,000	97,880,000	99.51%	Selesai	output komponen 6709.RAN adalah belanja modal Laptop, PC dan printer untuk mendukung tahapan Pemilu 2024, menambah bandwidth internet kantor dan menyusun laporan pemanfaatan IT semester 2	100 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu													
14	6710.QGE.001.111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Satker	1	1	498,625,000	487,108,748	97.69%	Selesai	Output komponen adalah terlaksananya pleno rekapitulasi hasil verpol, evaluasi verpol dengan stakeholder dan parpol, pembayaran honorarium pokja verifikasi dan pendaftaran parpol serta peresmian aula	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6710.QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu													
15	6710.QGE.002.110 Pelaksanaan Advokasi dan Sengketa Hukum	Satker	1	1	65,748,000	38,658,628	58.80%	Selesai	tidak ada sengketa verpol di Kabupaten Karanganyar, sehingga sisa anggaran SABABUN dialokasikan untuk memenuhi kekurangan operasional kantor untuk memaksimalkan penyerapan	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6887.QGE.001 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih													
16	6887.QGE.001.111 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	1	23,528,000	18,736,100	79.63%	Selesai	menghadiri undangan Bimtek Sidalih pemilu 2024 oleh KPU RI di Padang, Sumatera Barat dan oleh KPU Provinsi di Kabupaten Tegal	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6887.QGE.002 Pemutakhiran Data Pemilih													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
17	6887.QGE.002.111 Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	1	33,280,000	31,892,500	95.83%	Selesai	melaksanakan kegiatan Sosialisasi PKPU 7 kepada stakeholder dan Parpol, menghadiri undangan KPU Provinsi Sosialisasi SMKI dan perlindungan data pribadi di Semarang, menghadiri undangan KPU Provinsi rakor persiapan penyusunan data pemilihan Pemilu 2024 di Nava Tawangmangu	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6887.QGE.003 Penetapan Data Pemilih													
18	6887.QGE.003.111 Penetapan Data Pemilih	Satker	1	1	1,000,000	0	0.00%	Selesai	output komponen ini adalah rakor-rakor persiapan pemutakhiran data Pemilihan Pemilu 2024 dan pra pemetaan TPS di Lokasi khusus	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	pagu anggaran tidak terserap karena nominal pagu hanya 1 juta dan untuk pencapaian output kegiatan telah diakomodir oleh RO 6887.QGE.001 dan 6887.QGE.002
6889.QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan													
19	6889.QGE.001.111 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Satker	1	1	121,780,000	109,935,943	90.27%	Selesai	pelaksanaan capaian RO di bulan Desember : rakornas penataan dapil di Pontianak, Konsultasi penataan Dapil dan alokasi kursi di KPU RI, menghadiri undangan KPU Provinsi Rakor pencermatan rencana penataan Dapil di Semarang dan Rakord penyusunan laporan penataan Dapil dan alokasi kursi di Salatiga dan melaksanakan Sosialisasi dan persiapan uji publik rencana daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kab Karanganyar	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6889.QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
20	6889.QGE.002.111 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Satker	1	1	79,600,000	66,824,000	83.95%	Selesai	pelaksanaan capaian RO di bulan desember : pembayaran honorarium Pokja Penataan Dapil dan alokasi Kursi anggota DPRD serta belanja bahan untuk mendukung kegiatan penataan Dapil dan pelaksanaan kegiatan Uji publik rencana penataan daerah pemilihan dan anggota kursi Anggota DPRD Kab. Karanganyar	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6889.QGE.003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan													
21	6889.QGE.003.111 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Satker	1	1	1,000,000	0	0.00%	Selesai	output dari RO ini adalah tersusunya Daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kab. Karanganyar Pemilu 2024	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	pagu anggaran tidak terserap karena nominal pagu hanya 1 juta dan untuk pencapaian output kegiatan telah diakomodir oleh RO 6889.QGE.001 dan 6889.QGE.002
6890.QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan													
22	6890.QGE.001.111 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	Satker	1	1	23,848,000	7,334,000	30.75%	Selesai	pelaksanaan kegiatan bulan desember yaitu menghadiri rakor persiapan pencalonan anggota DPD Pemilu 2024 dan Rapat persiapan Verifikasi administrasi dukungan calon perseorangan DPD RI di KPU Provinsi serta melaksanakan rakor Pokja Pencalonan anggota DPD	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6890.QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan													
23	6890.QGE.002.111 Pelaksanaan Proses Pencalonan	Satker	1	1	39,450,000	26,100,000	66.16%	Selesai	output bulan desember yaitu : melaksanakan Sosialisasi pencalonan DPD Pemilu 2024 dan pembayaran honorarium pokja Sosialisasi pencalonan Anggota DPD Pada Pemilu 2024	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
6890.QGE.003 Evaluasi Pencalonan													
24	6890.QGE.003.111 Evaluasi Pencalonan	Satker	1	1	1,000,000	0	0.00%	Selesai	output komponen ini adalah terlaksananya sosialisasi pencalonan anggota DPD dan koordinasi persiapan vermin calon perseorangan anggota DPD	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	pagu anggaran tidak terserap karena nominal pagu hanya 1 juta dan untuk pencapaian output kegiatan telah diakomodir oleh RO 6890.QGE.001 dan 6890.QGE.002

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KPII KABUPATEN KARANGANYAR 6



MASYKUR, S.Sos., M.M.



**Kementerian PPN/
Bappenas**

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas